



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 04.628.020/0001-62

RELAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ

Em conformidade com os princípios da publicidade e transparência da administração pública, o Município de Anamá/AM apresenta a relação das obras em andamento e concluídas, detalhando seu status e informações relevantes.

Objeto da Obra	Situação Atual	Data de Início	Empresa Contratada	Valor do Contrato
Recuperação do sistema viário na sede do município de Anamá/AM.	Em Execução	01/2021	J. L. De Oliveira Regal Construções E Transportes Eireli	R\$ 4.400.593,70
Construção de pavimento rígido no ramal do Cuia Grande, no município de Anamá/AM	Em Execução	01/2021	J. L. De Oliveira Regal Construções E Transportes Eireli	R\$ 4.712.366,34
Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água - sede do município de Anamá/AM	Em Execução	09/2024	G. P FERREIRA EIRELE	R\$ 6.713.275,2
Construção de pavimento rígido na comunidade Arixí	Prestação de contas Final	06/2022	Engenharia e Consultoria	R\$ 1.838.523,57
Reforma de quadra de areia	Em Execução	01/2026	G S T Construções Ltda	R\$ 246.457,64


KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Prefeita Municipal de Anamá



Objeto da Obra	Situação Atual	Data de Início	Empresa Contratada	Valor do Contrato
Reforma e conclusão da escola localizada na comunidade Alexandre, zona rural do município de Anamá	Em Execução	01/2026	G S T Construções Ltda	R\$ 529.433,45
Construção de unidade básica de saúde – Porte I, na comunidade Mato Grosso, zona rural de Anamá/AM	Em Execução	02/2026	Construtora Pilar LTDA	R\$ 1.995.608,96
Adequação de estradas e vicinais - comunidade do Iauara	Em Execução	03/2026	M. P. Da Silva Engenharia Ltda	R\$ 946.966,78
Pavimentação em área rural do município de Anamá/AM	Em Execução	12/2025	G S T Construções Ltda	R\$ 968.169,45

Declaro, ainda, que a presente informação encontra-se atualizada até a presente data.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAMÃ/AM, em 08 de abril de 2026.


KÁTIA MARIA DANTAS RIBEIRO
Prefeita Municipal de Anamá